POEl0002 - Team 2 - Demandes

Temps estimé: 88.35 Temps passé: 56.4

				Tompo ocumerosios 1							
#	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Version cible	Assigné à	Temps estimé	Temps passé	Echéance	% réalisé	Mis-à-jour
80	Bug	New	Normal	Réunion validation de la V1		Renaud B.	0.75	0.00	20/12/2019	0	20/12/2019 11:17
79	Bug	New	High	Réunion entre collaborateurs		Renaud B.	0.50	0.00	20/12/2019	0	20/12/2019 11:16
78	Bug	New	Normal	Ajout test unitaire back		Cedrick P.	8.00	0.00	20/12/2019	0	20/12/2019 11:14
77	Bug	New	Normal	Ajout test unitaire front		Cheikh E.	8.00	0.00	20/12/2019	0	20/12/2019 11:13
76	Bug	New	Normal	Finalisation V1 front		Renaud B.	2.00	0.00	20/12/2019	0	20/12/2019 12:27
75	Bug	Closed	Normal	Résolution Conflict github		Renaud B.	0.20	0.10	20/12/2019	0	20/12/2019 11:08
74	Bug	Closed	Normal	fix Button EventDisplay		Cheikh E.	0.20	0.20	19/12/2019	70	19/12/2019 16:10
73	Bug	Closed	Normal	Export du Scss et mise a jour sur le site		Renaud B.	1.00	1.00		100	19/12/2019 09:22
72	Bug	Closed	Normal	Ajout d'un loader		Renaud B.	0.30	0.20	18/12/2019	70	19/12/2019 09:24
71	Feature	New	Normal	Controle du nombre d'utilisateurs inscrits a un event.		Cheikh E.	2.00	0.00	20/12/2019	0	18/12/2019 11:42
70	Feature	Closed	Normal	Ajout de la responsive			3.00	2.00	18/12/2019	70	18/12/2019 11:21
69	Feature	New	Normal	Ajout des classes contracts		Cheikh E.		0.00		0	18/12/2019 09:44
68	Feature	New	Normal	Ajout Javadoc		Cedrick P.	3.00	0.00	20/12/2019	60	18/12/2019 16:14
67	Bug	Closed	Normal	Fix de bugs et mise en page du site comme les mock-ups		Renaud B.	5.00	10.00	18/12/2019	70	19/12/2019 16:12
66	Feature	Closed	Normal	Complétion My profile		Cedrick P.	1.00	1.00	18/12/2019	20	20/12/2019 11:09
59	Feature	Closed	Normal	Ajout notification header + badge de notification		Renaud B.	3.00	3.00	17/12/2019	100	18/12/2019 00:43
56	Bug	Closed	Normal	Css formulaires		Renaud B.	2.00	0.50	17/12/2019	100	18/12/2019 00:44
54	Bug	Closed	Normal	Correction bugs edition des users		Cheikh E.	1.00	0.00	18/12/2019	100	18/12/2019 09:40
52	Bug	Closed	Normal	Ajout des pipes dans la page edition de l'utilisateur connecté		Cheikh E.	2.00	0.00	17/12/2019	100	18/12/2019 09:38
49	Bug	Closed	Normal	Css de la page de liste users		Renaud B.	1.00	1.00		70	16/12/2019 09:24
48	Feature	Closed	Normal	Pagination		Cheikh E.	1.50	1.50	12/12/2019	100	20/12/2019 11:10
47	Feature	Closed	High	Création du système de connexion		Cedrick P.	7.00	14.00		100	17/12/2019 16:12
46	Feature	Closed	High	Intégration des modifications du back-end		Renaud B.	3.00	2.00		100	11/12/2019 16:00
45	Bug	Closed	Normal	Mise à jour du diagramme de classe		Renaud B.	0.30	0.40		100	11/12/2019 09:34
44	Support	Closed	Normal	Création du diagramme de composant		Renaud B.	3.00	12.00		100	11/12/2019 09:32
43	Feature	Closed	Normal	Ajout de la sécurité		Cheikh E.	18.00	0.00		100	18/12/2019 09:37
42	Bug	Closed	Normal	Intégration Front-Back		Cedrick P.	1.00	0.00		100	10/12/2019 09:16
41	Bug	Closed	Normal	Réalisation du wireframe		Renaud B.		5.00		100	10/12/2019 09:14

20/12/2019 1/2

#	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Version cible	Assigné à	Temps estimé	Temps passé	Echéance	% réalisé	Mis-à-jour
33	Feature	Closed	Normal	Réalisation des mock-ups		Renaud B.	10.00	0.00	18/11/2019	100	10/12/2019 09:18
28	Feature	Closed	Normal	La rédaction du cahier des charges fonctionnel		Cheikh E.		2.00	11/11/2019	40	14/11/2019 14:01
26	Feature	Closed	Normal	Réunion		Renaud B.	0.10	0.00	05/11/2019	70	08/11/2019 14:47
20	Feature	Closed	Normal	L'analyse de cahier des charges		Cheikh E.		0.00		100	11/12/2019 09:40
3	Feature	Closed	Normal	Reunion 1		Cedrick P.	0.50	0.50	23/10/2019	100	24/10/2019 15:07

20/12/2019